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Codi del procés selectiu: ATL024-22TRE 
Lloc de treball: Enginyer/a de Projectes i Obres 
 

 
Solucionari Test de coneixements prova teòrica del temari específic 
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SOLUCIONARI PART PRÀCTICA  

Preguntes cas pràctic: 

1. Exposa a mode de llistat de tasques que figura en un pla de treballs, el 
procés constructiu d’un dipòsit d’aigua potable, de planta rectangular, de 
formigó armat, no totalment enterrat, amb un perímetre de tancament 
format per mòduls que treballen en mènsula encastada sobre sabata de 
puntera i taló, i solera formada per mòduls tipus placa, on es disposen els 
pilars. La coberta està formada per jàsseres de formigó armat “in situ” i 
plaques de formigó pretensat. Per a aquelles tasques, la deficient 
execució de les quals pugui condicionar la seguretat estructural del 
dipòsit, la seva funcionalitat o la seva durabilitat, exposa, de forma 
sintètica i breu, els aspectes constructius que caldrà controlar de forma 
més exhaustiva. 

  

1. Assaigs de característics del formigó per tal de determinar la bondat de la 
fórmula de treball (resistència i permeabilitat). 

2. Excavació general, fins a la cota superior de la sabata o la solera: el dipòsit 
cal ubicar-lo sempre sobre terreny natural, en cap cas en terraplè. 

3. Excavació de sabates perimetrals: previsió contra tubs per a 
subdrenatges. 

4. Formigó de neteja de sabates perimetrals: control topogràfic acabat, 
condiciona recobriments en gran mesura. 

5. Armat de sabates perimetrals: recobriments, disposició  junta water-stop, 
solapament armadures. 

6. Encofrat de sabates perimetrals: recobriments, junta water-stop. Atenció 
líquid de desencofrat. 

7. Formigonat de sabates perimetrals: correcte vibrat i control de la 
producció de la planta de formigons. Desencofrat a 24 h. Curat. 

8. Armat dels alçats: recobriments, junta water-stop, solapament armadures. 
9. Encofrat dels alçats: recobriments mitjançant “rosetes suficientment 

rígides”, disposició de puntes i cunyes de fusta per sostenir puntals 
encofrats, no “caliquenyos”. Tipologia de dywidags. Evitar possible pèrdua 
de beurada per la part inferior. Atenció líquid de desencofrat. 

10. Formigonat dels alçats: correcte vibrat i control de la producció de la planta 
de formigons. Desencofrat a 36-48 h. Curat. Cota superior mur amb 
pendent. 

11. Excavació de la solera: establiment de pendents per a subdrenatges.  
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12. Preparació de la solera (establiment del subdrenatge): Configuració 
mitjançant capa “Sandwich” de formigó pobre, macadam i formigó pobre 
o no disposar primera capa de formigó de neteja, disposant únicament el 
macadam i la segona cap de formigó de neteja, una vegada instal·lats els 
tubs dren. Bona disposició de la capa de macadam. 

13. Armat de soleres: recobriments, solapament armadures, junta water-stop. 
14. Formigonat de soleres: recrescut sabates pilars; correcte vibrat i control 

de la producció de la planta de formigons. Curat. 
15. Armat de pilars: recobriments, disposició d’armadura vertical en relació a 

la posició de les esperes. 
16. Encofrat de pilars: recobriments, disposició de puntes i cunyes de fusta 

per sostenir encofrats. Evitar possible pèrdua de beurada per la part 
inferior. Atenció líquid de desencofrat. 

17. Formigonat de pilars: correcte vibrat i disposició de la mànega per tal de 
no afectar posició cercos. Control de formigó. Velocitat de formigonat. 
Pilars a diferents alçades. 

18. Construcció de jàsseres: recobriments, desplaçament barres de ferro per 
a correcta vibrat. Control formigó planta. Desencofrat costers a 24 h i 
retirada de cindris a 28 dies. 

19. Plaques de coberta: bon dimensionat (descompressió fibra inferior i 
adequació de l’ambient del formigó al sol·licitat); plaques prefabricades 
col·locades correctament. Pintar extrems amb pintura anticorrosiva. 
Compte desconxes i talls obertures. 

20. Formigó de formació de pendents: “toques” per a una correcta disposició 
de la pendent, tapar forats entre plaques per tal que formigó no caigui 
interior dipòsit. 

21. Impermeabilització de coberta: condicionants meteorològics en relació al 
tipus de làmina utilitzada en la impermeabilització. 

22. Connexió amb la xarxa ATL i l’exterior (baixa): configuració de la cambra 
de claus per tal de permetre un correcte manteniment i operació, 
distàncies entre canonades. 

23. Drenatge aigües exteriors: evacuar l’aigua per tal d’evitar l’afecció a la 
cimentació del dipòsit. 

24. Sobreeixidors: analitzar punt de l’entorn del dipòsit on es pugui evacuar 
aquesta aigua sense malmetre la zona. 

25. Segellat juntes entre mòduls (mur, soleres i sabates) i segellat cons 
dywidags: aptitud aigua potable productes utilitzats. 

26. Mitges canyes pilar i unió sabata-mur: procediment execució, aptitud 
aigua potable productes utilitzats. 

27. Assaigs estanqueïtat de la coberta: primer fer la prova de coberta i 
després de l’estanqueïtat del vas. 

28. Assaigs estanqueïtat del dipòsit: preveure en la planificació el temps 
suficient per tal que el formigó s’humitegi correctament. 
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29. Disposició de terres al trasdós del dipòsit: disposició de drenatge del 
trasdós per tal de garantir la correcta evacuació de les aigües de pluja i 
localitzar possibles fuites entre mòduls de mur. 

30. Disposició de tancament perimetral del dipòsit. 
31. Tasques genèriques a considerar: seguretat i salut; control de qualitat. 

  


